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Au menu de cette présentation

Le calendrier à venir

Retour sur la PRR

L'actualité du segment sol

Préparation et objectifs de la SRR

Pas d'introduction générale pour le SGS, pour avoir une vision introductive du segment sol, 
deux documents:
• Euclid SGS development plan (sections 5 à 8) - EUCL-OTS-DVP-8-001
• The Data and Processing Flow Document - EUCL-0TS-ADD-8-002
Disponibles dans Livelink, dossier de PRR (Euclid Consortium>SGS>Reviews)
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Le Calendrier du Segment Sol

Fin 2014: Prochaine Revue, SRR
Prévoir des réunions préparatoires (Organisation Group), et un pre-release de la 
documentation

Garage days, réunions thématiques OU, SDC et SWG
#5 - 4&5 Février 2014 - Munich (Masques et OU-SHE)

#5 - 9 Mai 2014 - Marseille (apres le Consortium Meeting)

Meeting "System Team", réunions sur l'infrastructure, outils communs, 
développeurs.

6&7 Février 2014 - Munich

27&28 Mars 2013 - Zurich

Meetings OUs
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Preliminary Requirements Review

The PRR was successfull and that is some achievement (datapack on Livelink).

We have a long list of actions (considered to be normal work at this stage, some 
of them already closed, some addressed at the last Organization group 
meeting).

We have a smaller list of recommentations (i.e. problems we need to fix, 
elements we are missing...).

One aspect that can be read between the lines: we still lack a way to lead an 
external reviewer into the SGS concepts without losing him/her on the way.

We were "praised" for the amount of documentation we managed to produce...

For the SRR we have to fight the document inflation.

We need to work on the legibility of the organisation w.r.t. its aims.

We also addressed this legibility issue with the ECB.

Objective: to demonstrate that we completely cover the requirements 
that were placed on us, and that the organisation we are putting in 
place provides enough assurance that we will reach our goals.
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PRR recommendations

This stems from the complex role SDCs play in the SGS (SDC-Dev and SDC-prod) and 
how this role changes throughout the different phases of the project.
However the relation between OUs and SDCs cannot be considered independently of 
how the SGS pipeline will be implemented. 
Before we go into writing ICDs we have to work on the OU-SDC interface in practice!

Rec. 1: Formal interfaces between OUs and SDCs should be created and 
documented in ICDs.

SDC-DEV

SDC-PRODSDC-PRODSDC-PRODSDC-PROD

SWG OU
Requirements

Validation

Algorithms
Test data

Validation

Pipeline code
Test data

Validation

This is the scheme we use for all presentation of the SGS but it has backfired on us at a 
number of occasions...

Rec. 2: The description of the role of scientists in OUs should foresee their 
potential involvement in development and data validation activities.
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Evolving OU-SDC relations

The original model is satisfying, mostly 
because few iterations are expected 
on the prototype code, or the 
prototype code can be validated 
without having to be first turned into a 
"production code".

A formal ICD between the OU (or a 
subset of it) and an SDC is needed.

The OU delivers prototypes and V&V 
tests kits to the SDC dev.

The SDC dev delivers SDC-compliant 
code and test results to the OU.

When many iterations are expected, 
another model is needed.

The OU forms a "task-oriented" team 
with an SDC-dev around one or more 
of its work-packages.

This team will be responsible for the 
definition of the code ("prototyping"), 
its implementation in the SDC 
environment, and its V&V

No formal interface so no ICD.

There has to be a formal development 
method in order to capture the 
required documentation.

We focused on what happens in practice, and proposed 
two models for the organisation of the OU-SDC 
relationship
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Evolution des relations OU-SWG

A nouveau, des adaptations à trouver par rapport à un modèle uniforme, en 
fonction du niveau dans le data processing.

Cf. Recommendation de l'ECB (19/09/12).

Rôles des SWG vis à vis du SGS (principes)
Spécification des besoins et performances (via les requirements).

Vérification et validation des algorithmes mis en place par les OU.

Dans les faits:
Dans les niveaux finaux du pipeline (LE3, SHE, PHZ) la collaboration entre SWG et OU 
est effective (double appartenance, meetings communs).

Dans les premiers niveaux du pipeline, on peut envisager une délégation des rôles de 
V&V sur certains des work-packages.
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Actualité du Segment Sol:

Côté infrastructures (activités du System Team et des SDC).
Travail sur la définition des Euclid Archive Systems (collaboration complexe avec 
l'ESA).

Réflexion sur l'orchestration des pipelines, et sur les principes de "commonalité".

premiers modèles de démonstration, Infrastructure Abstraction Layer, déployement de 
logiciels sur les SDC.

Côté data processing (activités des Organisation Units).
Travail de conception sur les pipelines (data modeling).

Développements en cours sur les simulateurs d'instruments.

Challenges segment sol. 
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"commonalité"

Principe originel: spécialisation des SDC de production sur un aspect du 
data processing (connexion quasi univoque OU-SDC prod).

Conceptuellement simple et pratique pour dimensionner les besoins localement.

Facteur de risque (single point failure, maintenance) d'où un principe de redondance 
entre SDC (qui implique de facto une certaine uniformisation des codes).

Peut amener à une maximalisation des transferts de données.

Principe alternatif: distribution du processing complet par tuiles sur le ciel.
Vision extrême: execution du pipeline complet (données brutes -> LE3) dès que toutes 
les données pour une région du ciel sont disponibles. 
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Principe originel: spécialisation des SDC de production sur un aspect du 
data processing (connexion quasi univoque OU-SDC prod).

Conceptuellement simple et pratique pour dimensionner les besoins localement.

Facteur de risque (single point failure, maintenance) d'où un principe de redondance 
entre SDC (qui implique de facto une certaine uniformisation des codes).

Peut amener à une maximalisation des transferts de données.

Principe alternatif: distribution du processing complet par tuiles sur le ciel.
Vision extrême: execution du pipeline complet (données brutes -> LE3) dès que toutes 
les données pour une région du ciel sont disponibles.

Flexibilité et optimisation maximale des ressources vis à vis des besoins.

Résoud les problèmes de bord des champs de vue.

Implique le principe "n'importe quel pipeline sur n'importe quel SDC", d'où un fort 
besoin de définition de principes et de règles de "commonalité" pour le 
développement, mais un gain substantiel en termes de maintenance.
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Activités liées au Data Processing

SIM: les simulateurs instruments arrivent à une maturité qui permet de 
commencer à produire des données de travail

Roadmap de simulation de l'OU-SIM (construite en concertation avec les OU).

Mise à disposition des premiers jeu de données simulées en 2014 (tests des premières 
fonctionalités de l'EAS).

OU-MER data challenge:
Production de catalogues d'objets sur la base de données HST dégradées.

Test des interfaces MER-PHZ, et MER-SHE à venir, test des méthodes photométriques 
avec PHZ.

OU-SHE, travail sur les estimateurs de cisaillement:
Intégration forte du travail sur les méthodes avec le WL SWG (meetings commun 
OUSHE-WLSWG).
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Points ouverts (à avancer en 2014)

Masques des relevés Weak-Lensing et Galaxy Clustering:
Spécification à approfondir du côté des SWGs.

Réflexion dans le SGS sur:
Les OUs impliqués dans la construction des masques
L'impact sur l'organisation du data processing et les besoins de transfert et stockage de 
données.

Spécification des traitements pour le Deep Survey.
Les requirements disponibles sont assez peu nombreux dans le Ground Data 
Processing Requirement Document.

Intégrer les informations venant des Calibration Concept Documents.

Intégration de l'aspect Transients dans la conception des pipelines.

Traitement des mesures de calibration:
Définition des responsabilités.

Impact sur l'organisation du data processing.
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Préparation de la SRR

SRR: System Requirements Review, Fin 2014.

Objectifs:
Valider définitivement la couverture des requirements externes par notre organisation et 
nos plans de développement.

Valider la complétude des requirements internes dérivés des requirements externes.

Valider la stratégie de developpement choisie pour le segment sol.

Objectifs "internes":
Définir le pipeline de data processing en terme de segments (i.e. blocs fonctionnels, 
pas nécessairement un code ou un WP, peut correspondre à un OU complet) afin 
d'avoir une vision complete des produits et des interfaces.

Fournira la base de documentation pour la SRR.

Atteindre le stade du prototypage pour ces segments.
Discussion en cours, ESA-SGS, interne SGS sur la notion de prototype.

Définir proprement les stratégies de validation et verification.
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